

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

CAMPOROSSO  
ALCALA DE H

DÍA 24

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MAli. remate de puertas en trasteros		
9	MOJAMÉ. con MALI		
9	MAXI. varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS


OBRA:

CAMP 027 OSSO  
ALCALA-VE-H

DÍA 25

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MAZ: remates de puertas en trasteros + remates en portad 1		
9	MOJAME con MAZ:		
9	MAZ: varios 		

OBRA:

CAMP022020  
ALCAZAR DE H

DÍA 26 MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MAZi 2 empujes en Viviendas del portal 1 + Resillas		
9	MOJAME. con MAZi		
9	MAXi- Varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

CAMPORROSO  
ALCAZA-DE-H ✓

DÍA 27

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MAZIL colocando rejillas en terrazas		
9	MOJAME con MAZIL		
9	MAXI VARIOS		

OBRA:

Campos de  
Alcaldía de H

DÍA 28

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
5	MAZ: colocando rejillas en terrazas		
7	MOJAME. con MAZi		
5	MAxi. Varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

CAMP08205 o  
ALCALA DE H

DÍA 7

MES 7

AÑO 2024


CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MA2: colocando 2e3 fillos + cambiando plaquetos en postal 8		
9	MOJAME con MA2:		
9	MAXI varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA: CAMPORRISO  
ALCAZA-DE-H  
AÑO: 2024

DÍA: 2 MES: 7

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MAZi. colocando 2 esillas cambiando piedras limpiando lechada		
9	MOJA M6. con MAZi		
9	MAXi varios 		

ARQUIGOSA

PARTE DE HORAS


OBRA:

CAMPOZOS  
ALCAZA DE H

DÍA 3

MES 7

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MAZ: pintando plato de ducha + remates en portal 1-2-A + cambiando piedras en atico		
9	MOJAME- con MAZ:		
9	MAXI varios 		





# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS


OBRA:

CAMP022050  
ALCAZAR DE H

DÍA.....5.....

MES.....7.....

AÑO.....2024.....

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
2	MOJAME Limpieza de alera de colocacion de piedra		
5	MAxi Varios		
			

OBRA:

Camposoloso  
ALCAZA-DE-H

DÍA.....8.....

MES.....7.....

AÑO.....2024.....

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MOJAME. Limpieza de herramientas + Remates de Lechada + Rematando patinillos + limpieza		
9	MAXI Varios		

OBRA:

Camposos  
Alcaza-DE-H ✓

DÍA 9

MES 7

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
5	MOSAME. Limpieza de canchales de terrazas + 2 emates de lechales + 2 emates de patinillos + Limpieza		
9	MAXI Varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS


OBRA:

CAMPORRISO  
ALCALA-DE-H

DÍA 10

MES 7

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MOJAME. remates de patinillos y limpieza		
9	MAXI raños		
			

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

Campo 22050  
ALCALA-DE-H

DÍA.....11.....

MES.....7.....

AÑO.2024.....

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MOJAME remates de palminas Y limpieza		
9	MAXI Vigios		



ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

**OBRA:**

CAMPORZOS  
ALCAZA. DE. H

DÍA. 15

MES.....7.....

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
6	MOJAME Limpieza de terrazas y remates de los bade		
9	MAXI Varios		







# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA: Campo 22080  
A2020-DE-H

DÍA 18

MES 7

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MOJAME remates de patinillos y limpieza		
7	MAXI Varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

Campo 92050  
ALCALA DE H

DÍA 19

MES 7

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
5	MOJAME 2 emates de patinillos + limpiar etc		
5	MAXI LARIOS		

*[Handwritten signature]*













ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

**OBRA:**

Camp 022052  
ALCALA DB. K

DÍA 31

MES.....7

**AÑO**.....

[illegible]