



Certificado
Cumplimiento Hito Contractual

Proyecto:	FOTOVOLTAICA BELINCHON	Ref. Contrato:	
Alcance de la Orden de Compra:		Ref. Orden de Compra:	EN-C-322-CI-SBC-000-0295
Ejecución de Perforaciones de perforaciones de los diámetros y profundidad de acuerdo a precios unitarios.3º Certificación hasta 9 de Noviembre Taladros a Origen total 98(98 en este periodo)			
Nombre Suministrador	Perforaciones y Pilotes Montenegro Expersa S.L	ID Suministro	
Descripción Hito A Certificar (Descripción hito y Porcentaje de aplicación)			
Hito2:Perforación de agujeros de Roca Yeso1,6 m 79*60,0€=4.740,00€ Hito2:Perforación Roca yeso 2,1m 19*68,00€=1.292,00€			
Importe a facturar por Hito			
Importe Total Suministro OC	96.184,00 €		
Importe Hito	6.032,00 €		
Total Facturado	90.152,00 €	Hito (1) + Hito (2)	
Montante Restante	- €		
Fecha contractual:	22-sep-23		
Fecha de cumplimiento efectiva:	9-nov-23		
El presente documento firmado por ambas Partes tiene únicamente el objeto de certificar el cumplimiento del hito en la fecha anteriormente mencionada. En ningún caso eximirá a las Partes del cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato. Asimismo en este documento no se establece la responsabilidad de ninguna de las Partes en caso de que se diese algún retraso.			
IMASA		Suministrador	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Fecha:	Fecha:	Fecha:	
Firma:	Firma:	Firma:	