

ACCIONA CONSTRUCCION SA
CIF/NIF: A81638108
CALLE MESENA, N.º 80
28033 - MADRID (MADRID)

IGESUR SOLUCIONES TÉCNICAS SL

CIF/NIF: B56082860
POL. IND. CAMINO DE MORENTE 41, MONTORO,
CORDOBA
14600 - MONTORO (CÓRDOBA)
671980888 / 957160735

Nº FACTURA	R24-000018	FECHA	21/03/2024	F. ENVÍO	RECOGIDA
------------	------------	-------	------------	----------	----------

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO.	IMPORTE
--------	----------	----------	--------	------	---------

ALBARÁN R24-000009 21/03/2024

000013	PLANTA SOTANO - (UD) COLLARÍN/ENVOLTURA 75 MM Ø	-198.0000	19,8700	0,00	-3.934,26
000013	PLANTA SOTANO - (UD) COLLARÍN/ENVOLTURA 90 MM Ø	-25.0000	22,3600	0,00	-559,00
000013	PLANTA SOTANO - (UD) COLLARÍN/ENVOLTURA 110 MM Ø	-99.0000	23,8900	0,00	-2.365,11
000013	PLANTA SOTANO - (UD) COLLARÍN/ENVOLTURA 160 MM Ø	-2.0000	38,2300	0,00	-76,46
000013	PLANTA SOTANO - (UD) COLLARÍN/ENVOLTURA 200 MM Ø.	-22.0000	79,3800	0,00	-1.746,36
000013	PLANTA SOTANO - (Ud) -HUECOS < 0,01 m2	-121.0000	21,7300	0,00	-2.629,33
000013	PLANTA SOTANO - ((Ud) -HUECOS > ó = 0,01 y < 0,1 m2	-2.0000	32,9300	0,00	-65,86
000013	PLANTA SOTANO - (Ud) -HUECOS > ó = 0,1 y < 0,25 m2	-22.0000	71,0600	0,00	-1.563,32
000013	PLANTA SOTANO - (Ud) -HUECOS > ó = 0,25 y < 0,5 m2	-9.0000	124,8000	0,00	-1.123,20
000013	PLANTA SOTANO - (m2) -HUECOS > ó = 1 m2	-7.2000	222,0000	0,00	-1.598,40
000013	PLANTA BAJA - (UD) COLLARÍN/ENVOLTURA 75 MM Ø	-178.0000	19,8700	0,00	-3.536,86
000013	PLANTA BAJA - (UD) COLLARÍN/ENVOLTURA 90 MM Ø	-44.0000	22,3600	0,00	-983,84
000013	PLANTA BAJA - (UD) COLLARÍN/ENVOLTURA 110 MM Ø	-64.0000	23,8900	0,00	-1.528,96
000013	PLANTA BAJA - (Ud) -HUECOS < 0,01 m2	-121.0000	21,7300	0,00	-2.629,33
000013	PLANTA BAJA - ((Ud) -HUECOS > ó = 0,01 y < 0,1 m2	-2.0000	32,9300	0,00	-65,86
000013	PLANTA BAJA- (Ud) -HUECOS > ó = 0,1 y < 0,25 m2	-22.0000	71,0600	0,00	-1.563,32
000013	PLANTA BAJA - (Ud) -HUECOS > ó = 0,25 y < 0,5 m2	-9.0000	124,8000	0,00	-1.123,20
000013	PLANTA BAJA - (m2) -HUECOS > ó = 1 m2.	-7.2000	222,0000	0,00	-1.598,40
000013	PASOS DE PASILLO	-18.0000	710,9400	0,00	-12.796,92
000013	PATINILLOS EN PASOS DE PASILLOS	-16.0000	245,8800	0,00	-3.934,08
000013	PATINILLOS COMPLETOS ZONA PASILLO	-249.0000	122,9400	0,00	-30.612,06
000013	HABITACIONES	-520.0000	18,0000	0,00	-9.360,00
000013	PATINILLOS ESCALERAS	-12.0000	336,5600	0,00	-4.038,72
000013	DESCUENTO	1.0000	13.463,9700	0,00	13.463,97
000013	(UD) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE PARA UNA ESTABILIDAD AL FUEGO R-90 DE LA CASA HEMPEL/PPG/PROMAT O SIMILAR CON CERTIFICADO SEGUN LA NORMA UNE-EN 13381-8, CON LA GARANTIA DE IGESUR SOLUCIONES TECNICAS S.L. EN PERFILES DE ACERO TIPO ``H-I`` PARA MASIVIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 34 Y 100 M-1 Y FORJADO DE CHAPA COLABORANTE MEDIANTE PISTOLA AIRLESS CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO	-2.0000	1.278,9600	0,00	-2.557,92

IGESUR SOLUCIONES TÉCNICAS SL

CIF/NIF: B56082860
POL. IND. CAMINO DE MORENTE 41, MONTORO,
CORDOBA
14600 - MONTORO (CÓRDOBA)
671980888 / 957160735

FACTURA

ACCIONA CONSTRUCCION SA
CIF/NIF: A81638108
CALLE MESENA, N.º 80
28033 - MADRID (MADRID)

Nº FACTURA	R24-000018	FECHA	21/03/2024	F. ENVÍO	RECOGIDA
------------	------------	-------	------------	----------	----------

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO.	IMPORTE
	EN EL CTE Y RSCIEI.				
000013	LAVANDERIA	-1.8000	222,0000	0,00	-399,60
000013	SELLADO 23 (2 HUECOS MAYORES DE > O = 0.1 Y < 0.25M2) + ENVOLTURA 110	-1.0000	166,0100	0,00	-166,01
000013	SELLADOS 08/03/2024	-2.0000	284,2400	0,00	-568,48
000013	SELLADOS 21/03/2024	-1.5000	284,2400	0,00	-426,36
000013	IMPORTE A DEDUCIR DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	1.0000	78.526,8000	0,00	78.526,80

FORMA DE PAGO CONFIRMING 60 DIAS

Nº RECIBO	FECHA RECIBO	IMPORTE
1	20/05/2024	-1.482,42 €
OBSERVACIONES		

BASE	IVA	REC.	TOTAL
-1.560,45	0.00 %	0,00 %	0,00
-1560.45 €			0.00 €

TOTAL -1.482,42 €