
SARMIENTO 2015, S. L. U. 

C/ Cádiz, 1 Puerta A

11670 - El Bosque, Cádiz

Factura: I-174 Fecha: 1/7/2020

CERTIFICACIÓN: 3ª ORIGEN

MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

Partida 3.21

209,40 0,78 € 163,33 €

209,40 0,78 € 163,33 €

209,40 1,22 € 255,47 €

209,40 0,78 € 163,33 €

209,40 0,78 € 163,33 €

209,40 5,02 € 1.051,19 €

209,40 5,25 € 1.099,35 €

209,40 0,78 € 163,33 €

150,00 5,00 € 750,00 €

Partida 3.22

252,23 0,78 € 196,74 €

252,23 0,78 € 196,74 €

252,23 8,15 € 2.055,67 €

252,23 1,22 € 307,72 €

252,23 0,78 € 196,74 €

252,23 0,78 € 196,74 €

252,23 5,02 € 1.266,19 €

252,23 5,25 € 1.324,21 €

252,23 0,78 € 196,74 €

170,00 5,00 € 850,00 €

Partida 3.23

23,30 0,78 € 18,17 €

23,30 0,78 € 18,17 €

23,30 8,15 € 189,90 €

23,30 1,22 € 28,43 €

23,30 0,78 € 18,17 €

23,30 0,78 € 18,17 €

23,30 5,02 € 116,97 €

23,30 5,25 € 122,33 €

Partida 3.25

254,78 0,78 € 198,73 €

254,78 0,78 € 198,73 €

Barrera de vapor asfaltica 

P/p de tabiquillos

Relleno de 10 cms de hormigón celular

Capa de mortero de regularización

Imprimación asfáltica

1ª Lámina LBM-30 FV

2ª Lámina LBM-40 FP

M² de Cubierta Invertida

Extendido de capa de mortero de protección

ML de encuentros y refuerzos con lámina mineral 

M² de Cubierta Plana ladrillo sevillano 14x28

Barrera de vapor asfaltica 

P/p de tabiquillos

Panel de poliestireno extruido de 80 mm

Relleno de 10 cms de hormigón celular

Capa de mortero de regularización

Imprimación asfáltica

1ª Lámina LBM-30 FV

2ª Lámina LBM-40 FP

Extendido de capa de mortero de protección

ML de encuentros y refuerzos con lámina mineral 

M² de Cubierta Plana Gres Antideslizante imitación madera

Barrera de vapor asfaltica 

P/p de tabiquillos

Panel de poliestireno extruido de 80 mm

Relleno de 10 cms de hormigón celular

Capa de mortero de regularización

Imprimación asfáltica

1ª Lámina LBM-30 FV

2ª Lámina LBM-40 FP

Nº CONTRATO: FECHA: 19/2/2020

DESCRIPCION UNIDAD

M² de Cubierta Plana Gres Antideslizante imitación madera

Barrera de vapor asfaltica 

P/p de tabiquillos

B72296700

EJOC 2004, S. L.
Ronda del Caracol, nº 5 Bajo

11408 - Jerez de la Frontera, Cádiz

B-11.918.984

OBRA: 14 VIVIENDAS, TRASTEROS, GARAJE, PISCINA Y ZONAS COMUNES, TERRAZAS DE LA LAGUNA, ROTA (CÁDIZ)



254,78 1,22 € 310,83 €

254,78 0,78 € 198,73 €

254,78 0,78 € 198,73 €

254,78 5,02 € 1.279,00 €

254,78 5,25 € 1.337,60 €

254,78 0,74 € 188,54 €

254,78 0,78 € 198,73 €

254,78 8,15 € 2.076,46 €

254,78 0,71 € 180,89 €

254,78 0,78 € 198,73 €

113,30 5,00 € 566,50 €

18.422,65 €

11.327,07 €

7.095,58 €

354,78 €

6.740,80 €

Operación con inversión del Sujeto pasivo conforme al Art. 84 de la Ley del IVA 37/1992.

Forma de pago: Confirming 120 días

Nº CTA: ES40 2100 8552 4602 0002 9427

Inscrita en el registro Mercantil de Cádiz Tomo 2179, Folio: 52, Sección 8 Hoja: CA-48971

ML de encuentros y refuerzos con lámina mineral 

IMPORTE A ORIGEN 

A DEDUCIR PROFORMAS ANTERIORES

SUTOTAL FACTURA

RETENCIÓN 5 %

LIQUIDO A PERCIBIR

2ª Lámina LBM-40 FP

Geotextil de poliester de 150 gr/m²

Extendido de capa de mortero de protección

Panel de poliestireno extruido de 80 mm

Geotextil de poliester de 200 gr/m²

Extendido de capa de grava de 5 cms

Relleno de 10 cms de hormigón celular

Capa de mortero de regularización

Imprimación asfáltica

1ª Lámina LBM-30 FV


