
Actualizado a fecha: 03/04/2023

Total Capítulo Importe a 
abonar % EJECUTADO Pagos en 

Efectivo

Pagos 
mediante 

Transferencia

CAPÍTULO 01: DEMOLICIONES
100% CAPÍTULO 01: DEMOLICIONES 3.888,96 € 3.888,96 € 87,65% 3.408,64 €

TOTAL 3.888,96 € 3.888,96 € 3.408,64 € 0,00 €
CAPÍTULO 02: CARPINTERIA EXTERIOR
100% CAPÍTULO 02: CARPINTERIA EXTERIOR 9.232,17 € IVA incluido  (21%) 11.170,93 € 95,57% 10.676,34 €

TOTAL 9.232,17 € 11.170,93 € 0,00 € 10.676,34 €
CAPÍTULO 03: TABIQUERÍA Y TECHOS

0% CAPÍTULO 03: TABIQUERÍA Y TECHOS 0,00 € IVA incluido  (21%) 0,00 € 81,51% 0,00 €

100% CAPÍTULO 03: TABIQUERÍA Y TECHOS 5.752,40 € 5.752,40 € 81,51% 4.688,81 €

TOTAL 5.752,40 € 5.752,40 € 4.688,81 € 0,00 €
CAPÍTULO 04: ALBAÑILERÍA

0% CAPÍTULO 04: ALBAÑILERÍA 0,00 € IVA incluido  (21%) 0,00 € 75,66% 0,00 €

100% CAPÍTULO 04: ALBAÑILERÍA 3.779,62 € 3.779,62 € 75,66% 2.859,54 €

TOTAL 3.779,62 € 3.779,62 € 2.859,54 € 0,00 €
CAPÍTULO 05: ELECTRICIDAD
100% CAPÍTULO 05: ELECTRICIDAD 2.115,34 € 2.115,34 € 52,35% 1.107,30 €

TOTAL 2.115,34 € 2.115,34 € 1.107,30 € 0,00 €
CAPÍTULO 06: FONTANERÍA
100% CAPÍTULO 06: FONTANERÍA 2.470,45 € 2.470,45 € 80,00% 1.976,36 €

TOTAL 2.470,45 € 2.470,45 € 1.976,36 € 0,00 €
CAPÍTULO 07: PINTURA
100% CAPÍTULO 07: PINTURA 4.975,62 € 4.975,62 € 55,36% 2.754,68 €

TOTAL 4.975,62 € 4.975,62 € 2.754,68 € 0,00 €
CAPÍTULO 08: PUERTAS Y LAMINADO
100% CAPÍTULO 08: PUERTAS Y LAMINADO 4.181,49 € IVA incluido  (21%) 5.059,61 € 54,32% 2.748,59 €

TOTAL 4.181,49 € 5.059,61 € 0,00 € 2.748,59 €
CAPÍTULO 09: EQUIPAMIENTO COCINA
100% CAPÍTULO 09: EQUIPAMIENTO COCINA 12.219,02 € IVA incluido  (21%) 14.785,02 € 61,65% 9.114,44 €

TOTAL 12.219,02 € 14.785,02 € 0,00 € 9.114,44 €
CAPÍTULO 10: ELECTRODOMÉSTICOS
100% CAPÍTULO 10: ELECTRODOMÉSTICOS 1.365,03 € IVA incluido  (21%) 1.651,69 € 92,67% 1.530,69 €

TOTAL 1.365,03 € 1.651,69 € 0,00 € 1.530,69 €
CAPÍTULO 11: AIRE ACONDICIONADO
100% CAPÍTULO 11: AIRE ACONDICIONADO 2.118,24 € IVA incluido  (21%) 2.563,06 € 50,00% 1.281,53 €

TOTAL 2.118,24 € 2.563,06 € 0,00 € 1.281,53 €
TASAS Y LICENCIAS

Tasa Actuaciones Urbanísticas 25,35 € 25,35 € 25,35 €
Impuesto Construcciones, Inst. y Obras 276,85 € 276,85 € 276,85 €

TOTAL 302,20 € 302,20 € 0,00 € 302,20 €

52.400,54 € TOTALES 58.514,89 € 16.795,33 € 25.653,79 €

ABONOS REALIZADOS
TRANSFERENCIA 23/01/2023 10.000,00 € 10.000,00 €

EFECTIVO 10/02/2023 3.500,00 € 3.500,00 €
EFECTIVO 13/02/2023 3.395,00 € 3.395,00 €

TRANSFERENCIA 13/02/2023 10.962,23 € 10.962,23 €
EFECTIVO 23/02/2023 2.995,00 € 2.995,00 €

TRANSFERENCIA 09/03/2023 2.501,42 € 2.501,42 €
EFECTIVO 14/03/2023 2.130,00 € 2.130,00 €

TOTAL 35.483,65 € 12.020,00 € 23.463,65 €

PENDIENTE DE ABONO 23.031,24 € 4.775,33 € 2.190,14 €

PAPA ALEJANDRO

Concepto



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 01: DEMOLICIONES 3.888,96 € 88% 3.408,64 €

CAPÍTULO 02: CARPINTERIA EXTERIOR 9.232,17 € 96% 8.823,42 €

CAPÍTULO 03: TABIQUERÍA Y TECHOS 5.752,40 € 82% 4.688,81 €

CAPÍTULO 04: ALBAÑILERÍA 3.779,62 € 76% 2.859,54 €

CAPÍTULO 05: ELECTRICIDAD 2.115,34 € 52% 1.107,30 €

CAPÍTULO 06: FONTANERÍA 2.470,45 € 80% 1.976,36 €

CAPÍTULO 07: PINTURA 4.975,62 € 55% 2.754,68 €

CAPÍTULO 08: PUERTAS Y LAMINADO 4.181,49 € 54% 2.271,56 €

CAPÍTULO 09: EQUIPAMIENTO COCINA 12.219,02 € 62% 7.532,60 €

CAPÍTULO 10: ELECTRODOMÉSTICOS 1.365,03 € 93% 1.265,03 €

CAPÍTULO 11: AIRE ACONDICIONADO 2.118,24 € 50% 1.059,12 €

Subtotal 52.098,34 € 72,45% 37.747,06 €

37.747,06 €
Forma de pago: IVA 21% 7.926,88 €
Según lo especificado en contrato 45.673,94 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible

Total Certificación

CERTIFICACIÓN 
CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 01: DEMOLICIONES      3.888,96 € 87,65%       3.408,64 € 
GENERAL

4 ud. Desmontaje de puerta interior de paso o puerta de armario, incluyendo 
hoja, tapajuntas, galce y herrajes. Retirada a contenedor 12,00 €                48,00 € 90% 43,20 €

1 ud. Desmontaje de conjunto de mobiliario y equipamiento de cocina hasta 
10m2. Desescombro y retirada a contenedor autorizado 283,20 €              283,20 € 90% 254,88 €

5 ud. Arrancado de carpintería exterior existente hasta 3m3 86,64 €                433,20 € 90% 389,88 €

TABIQUES Y REVESTIMIENTOS

67,13 m2. Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por ladrillo 
perforado de 4/7 cm de espesor. Desescombro y retirada a contenedor 13,92 €                934,38 € 90% 840,94 €

1 ud. Demolciión de chimenea 220,48 €              220,48 € 90% 198,43 €
40,44 m2. Demolición de Falso techo. Desescombro y retirada a contenedor 12,40 €                501,46 € 90% 451,31 €

26,6 m. Demolición de moldura de escayola 3,60 €                  95,76 € 90% 86,18 €

39,5 m2. Demolicición de alicatado existente incluyendo pasta de agarre. 
Desescombro y retirada a contenedor autorizado 11,60 €                458,20 € 90% 412,38 €

GESTION DE RESIDUOS

4
ud. Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición,  con contenedor de 
5m3 o camión, a vertedero específico.

228,57 €              914,29 € 80% 731,43 €

Subtotal 3.888,96 € 87,65% 3.408,64 €

3.408,64 €
Forma de pago: IVA 21% 715,81 €
Según lo especificado en contrato 4.124,45 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible

Total Certificación

CERTIFICACIÓN 
CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 02: CARPINTERIA EXTERIOR      9.232,17 € 95,57%       8.823,42 € 
COLOCACION

5 ud. Falcado de carpinteria exterior sin modificación de hueco hasta 3m2. 
Aplomado y nivelado. Se incluye sellado y regulación. 272,50 €              1.362,50 € 70% 953,75 €

VENTANAS

1

V1. Ventanal Serie RE127/PVC/100. Dimensiones totales 260x130cm. 3Hojas 
correderas de triple carril. Persiana con lamas de aluminio y recogedor 
empotrado, cajón Energy Premium de PVC. Acristalamiento 4/16/4 GS 
Transparente (Comedor)

2.168,41 €          2.168,41 € 100% 2.168,41 €

1

V2. Ventanal Serie RE127/PVC/100. Dimensiones totales 290x130cm. 3Hojas 
correderas de triple carril. Persiana con lamas de aluminio y recogedor 
empotrado, cajón Energy Premium de PVC. Acristalamiento 4/16/4 GS 
Transparente (Salón)

2.408,38 €          2.408,38 € 100% 2.408,38 €

1 V3. Ventana Serie 70/PVC201. Dimensiones totales 100x135cm. 2 Hojas 
Oscilobatientes. Acristalamiento 4/16/4 GS Ácido (Nueva Cocina) 844,37 €              844,37 € 100% 844,37 €

1
V4. Ventanal Serie 70/PVC201. Dimensiones totales 200x140cm. 3 Hojas 
Oscilobatientes. Persiana con lamas de aluminio y recogedor empotrado, 
cajón Energy Premium de PVC. Acristalamiento 4/16/4 GS Transparente (D1)

1.182,12 €          1.182,12 € 100% 1.182,12 €

1
V5. Ventanal Serie 70/PVC201. Dimensiones totales 145x210cm. 2 Hojas 
Correderas. Persiana con lamas de aluminio y recogedor empotrado, cajón 
Energy Premium de PVC. Acristalamiento 4/16/4 GS Transparente (D2)

1.030,15 €          1.030,15 € 100% 1.030,15 €

1 ud. Tapajuntas de remate 236,25 €              236,25 € 100% 236,25 €

Subtotal 9.232,17 € 95,57% 8.823,42 €

8.823,42 €
Forma de pago: IVA 21% 1.852,92 €
Según lo especificado en contrato 10.676,34 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

CERTIFICACIÓN 

Total Certificación

Base Imponible

CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 03: TABIQUERÍA Y TECHOS      5.752,40 € 81,51%       4.688,81 € 
PLACAS DE YESO LAMINADO

38,875

m2. Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70) (2 normal), con placas de yeso 
laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes 
(elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal 
"N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en 
total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada 
placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para 
el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las 
placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el 
tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.

51,43 €                1.999,46 € 90% 1.799,51 €

28,875

m2. Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de 
calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal 
de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura 
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, 
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 
0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición 
normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso 
banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes 
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio 
incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, incluye el 
aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

45,41 €                1.311,21 € 90% 1.180,09 €

48,7

m2. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura 
menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la 
superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y 
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias 
con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: 
una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva 
desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la 
fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y 
accesorios de montaje.

36,66 €                1.785,20 € 70% 1.249,64 €

62,825 m2. Aislamiento termicoacústico a base de lana mineral de 4cm de espesor 10,45 €                656,52 € 70% 459,56 €

Subtotal 5.752,40 € 81,51% 4.688,81 €

4.688,81 €
Forma de pago: IVA 21% 984,65 €
Según lo especificado en contrato 5.673,46 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible

Total Certificación

CERTIFICACIÓN 
CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 04: ALBAÑILERÍA      3.779,62 € 75,66%       2.859,54 € 
GENERAL

1 ud. Ayudas de albañilería para instalaciones en vivienda realizada en 
tabiqueria de ladrillo macizo de 4cm 710,50 €              710,50 € 90% 639,45 €

5 ud. Remates de yeso en paramentos verticales afetados por la demolición 
de tabiqueria 84,19 €                420,95 € 90% 378,85 €

26,85 m2. Nivelación de pavimento mediante mortero de cemento en zonas 
afectadaas por la demolición 25,65 €                688,70 € 90% 619,83 €

12,40 m. Cierre de albañilería de cajón de persiana mediante LHC y enculido de 
yeso 72,87 €                903,53 € 30% 271,06 €

*Nota: Se valorará a posterior la reparación del pavimento en función de 
las piezas existentes

ANTIGUA COCINA
39,5 m2. Enlucido de yeso en paredes 26,73 €                1.055,95 € 90% 950,36 €

Subtotal 3.779,62 € 75,66% 2.859,54 €

2.859,54 €
Forma de pago: IVA 21% 600,50 €
Según lo especificado en contrato 3.460,05 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible

Total Certificación

CERTIFICACIÓN 
CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 05: ELECTRICIDAD      2.115,34 € 52,35%       1.107,30 € 
PUNTOS ELECTRICOS

35 ud. Punto eléctrico. Falcado de caja, cableado y montaje de mecanismo 
eléctrico. Mecanismo SIMON 27 Play Blanco 45,02 €                1.575,65 € 60% 945,39 €

10 ud. Montaje de luminaria empotrada en falso techo o de superficie (No 
suministradas) 12,54 €                125,40 € 30% 37,62 €

2 ud. Suministro e instlalación de KIT de luminaria LED lineal. 
Led+perfil+difusor+Transformador 128,57 €              257,15 € 30% 77,14 €

1 ud. Rehubicación de telefonillo junto a puerta de entrada actual 157,14 €              157,14 € 30% 47,14 €

CAPÍTULO 06: FONTANERÍA      2.470,45 € 80,00%       1.976,36 € 

COCINA

6

ud. Punto completo de fontanería realizado con tubo multicapa para agua 
fría y caliente. (1 fregadero, 1 lavavajillas,  Llaves de Corte en Estancia, 
Llave de corte en Vivienda y Derivación interior). Montaje de grifería, 
sanitario y conexionado de puntos de consumo. 

243,88 €              1.463,30 € 80% 1.170,64 €

GALERÍA

1
ud. Desmontaje y montaje de actual calentador de gas. Cambio de 
ubicación del mismo a pared contraria, incluso conexionado de la 
instalación de fontanería

357,14 €              357,14 € 80% 285,71 €

GAS
1 ud. Nueva instalación de gas para calentador y placa de cocción 650,00 €              650,00 € 80% 520,00 €

CAPÍTULO 07: PINTURA      4.975,62 € 55,36%       2.754,68 € 
PINTURA

398 m2. Pintura de paramentos verticales y horizontales en interior mediante 
pintura plástica blanca mate lavable 7,22 €                  2.872,30 € 30% 861,69 €

228 m2. Alisado de gotelé 9,22 €                  2.103,32 € 90% 1.892,99 €

Subtotal 9.561,41 € 61,06% 5.838,34 €

5.838,34 €
Forma de pago: IVA 21% 1.226,05 €
Según lo especificado en contrato 7.064,39 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

CERTIFICACIÓN 

Total Certificación

Base Imponible

CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 08: PUERTAS Y LAMINADO      4.181,49 € 54,32%       2.271,56 € 

PRUERTAS

2,00 ud. Suministro e instalación de premarco para puerta de paso 53,10 €                106,20 € 90% 95,58 €

1 ud. Sumnistro e instalación de puerta corredera lacada blanca lisa efecto 
suelo techo. Ancho 100cm. Incluso suministro y falcado de guía tipo Klein. 828,57 €              828,57 € 50% 414,29 €

2 ud. Sumnistro e instalación de puerta abatible lacada blanca lisa + tapetas 
de 7cm + herrajes. 425,70 €              851,40 € 50% 425,70 €

ARMARIO

1
ud. Suministro e instalación de frente de armario de 3 hojas abatibles 
lacadas blacas con uñero lateral y tapetas perimetrales. Dimensiones de 
hoja 50x230cm

548,57 €              548,57 € 50% 274,29 €

PAVIMENTO
50,40 m2.  INTASA Mater. AC4. 4V. 1200x196x8mm. Belfast 16,50 €                831,60 € 100% 831,60 €
31,50 m. Rodapié lacado Blanco 70x15mm 3,11 €                  97,81 € 100% 97,81 €
60,00 m2. Base aislante Evaflex Acusty + lámina 3mm 2,21 €                  132,30 € 100% 132,30 €

1 Pletina Transición a juego suelo 215cm 22,19 €                22,19 € 0,00 €

48
ud. Colocación de suelo laminado incluyendo: colocación de base, 
accesorios de montaje, rodapié y accesorios de terminación. EN VIVIENDA 
VACIA

15,00 €                720,00 € 0,00 €

1 ud. Corte de puerta de entrada 42,86 €                42,86 € 0,00 €

Subtotal 4.181,49 € 54,32% 2.271,56 €

2.271,56 €
Forma de pago: IVA 21% 477,03 €
Según lo especificado en contrato 2.748,59 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

CERTIFICACIÓN 

Total Certificación

Base Imponible

CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 09: EQUIPAMIENTO COCINA    12.219,02 € 61,65%       7.532,60 € 

MOBILIARIO

1

Mobiliario de Cocina FENIX Black. Tirador tipo uñero embutido Negro. 
Armazón Melaminico 19mm Gris Antracita. Bisagras Blum ONIX. Zócalo 
Aluminio Negro de 6cm. Altura total de muebles 244 cm. Según desglose de 
producto  (N23-003)

7.532,60 €          7.532,60 € 100% 7.532,60 €

Distribución propuesta: -  €                    0,00 € 0,00 €

1 Transporte y entrega domiciliaria 284,21 €              284,21 € 0,00 €
1 Montaje de mobiliario de cocina según plano adjunto 1.015,04 €          1.015,04 € 0,00 €

1 Encimera Porcelánica COVERLAM Nero Ardi. Aplacado 55cm. Fregadero 
bajoencimera 2.676,18 €          2.676,18 € 0,00 €

OTROS ACCESORIOS -  €                    0,00 € 0,00 €

1 Fregadero ONE 5610. Color BLACK MATT. + Grifo Avisio D Extríble PVD 
Copper (Con válvula a conjunto) + Obsequio 711,00 €              711,00 € 0,00 €

Subtotal 12.219,02 € 61,65% 7.532,60 €

7.532,60 €
Forma de pago: IVA 21% 1.581,85 €
Según lo especificado en contrato 9.114,44 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible

Total Certificación

CERTIFICACIÓN 
CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 10: ELECTRODOMÉSTICOS      1.365,03 € 92,67%       1.265,03 € 

1

BALAY, 3HA5748N2, Horno, Multifunción con función vapor, A, Encastrable, 
60 cm., 71 l., 8 F., Pirólisis y Aqualisis, Ap. Abatible, Cristal Negro, Control 
Comfort, 10 recetas, Reloj electrónico con programación de inicio y paro, 
Raíles 1 nivel 100% extraíbles, Mandos ocultables, apertura y cierre 
amortiguado.

462,81 €              462,81 € 100% 462,81 €

1
BALAY, 3CP5002N2, Microondas, mecánico, Encastrable sin marco, 38 cm., 
20 l., 5 F., Aqualisis, Ap. lateral izquierda, Cristal negro, Programación 
mecánica de paro, Plato giratorio 25,5 cm., Sin grill.

200,36 €              200,36 € 100% 200,36 €

1
BALAY, 3BD967GN, Campana, Decorativa integrable, B, Encastrable, 60 
cm., 749 m3/h, Cuerpo y cristal negro, Control electrónico iluminado, inicio 
con apert cristal, filtros de aluminio, LEDs

349,45 €              349,45 € 100% 349,45 €

1
BALAY, 3ETG663HN, Encimera, Gas, Encastrable, 60 cm.., 3, Cristal templado 
negro, Control preciso de la llama con 9 niveles de potencia, wok 4 kW, Gas 
Stop, parrillas hierro fundido, autoencendido,

252,41 €              252,41 € 100% 252,41 €

1 Transporte e instalación de electrodomésticos (4 unidades) 100,00 €              100,00 € 0,00 €

Subtotal 1.365,03 € 92,67% 1.265,03 €

1.265,03 €
Forma de pago: IVA 21% 265,66 €
Según lo especificado en contrato 1.530,69 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible

Total Certificación

CERTIFICACIÓN 
CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 



Fecha: 03/04/2023
Nº Certif: 3

CLIENTE:
ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:
Dirección:

CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:
PAPA ALEJANDRO

Cantidad Descripción PVN Importe % 
Ejecutado

TOTAL A 
CERTIFICAR

CAPÍTULO 11: AIRE ACONDICIONADO      2.118,24 € 50,00%       1.059,12 € 
SALÓN - OPC CASSETTE

1
ud. Suministro e instalación de climatizador de split Panasonic Bz50 de 5 Kw 
de potencia en frío, incluso instalación con hasta 15 metros de línea 
frigorífica. Comprobado y puesta en funcionamiento

1.474,12 €          1.474,12 € 50% 737,06 €

1
NOTA: Los cassettes disponen de bomba de condensados incorporada, no 
así los splits. Si fuera necesario instalar una bomba su precio es de 175.-€ + 
IVA

175,00 €              175,00 € 50% 87,50 €

DORMITORIO 1 - TRASLADO SPLIT EXISTENTE

1
ud. Traslado de la unidad existente a una nueva ubicación con un máximo 
de 10 metros de línea frigorífica, desagüe por gravedad hasta 10 metros. 
Comprobado y puesta en funcionamiento

294,12 €              294,12 € 50% 147,06 €

1
NOTA: Los cassettes disponen de bomba de condensados incorporada, no 
así los splits. Si fuera necesario instalar una bomba su precio es de 175.-€ + 
IVA

175,00 €              175,00 € 50% 87,50 €

Subtotal 2.118,24 € 50,00% 1.059,12 €

1.059,12 €
Forma de pago: IVA 21% 222,41 €
Según lo especificado en contrato 1.281,53 €
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones 
10% Mano de Obrq a la finalización de los trabajos 

100% del Producto a la formalización del pedido

CERTIFICACIÓN 

Total Certificación

Base Imponible

CIF:B98798515
C/ Francisco de Bellvís 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
l.espinosa@quimerarenovacion.es 


